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Beilage 1

VARIANTE PLANUNGS- UND BAUKREDIT

Planung der Planung - approximativ
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Offerte Phase 31 Vorprojekt

Genehmigung Projektierungskredit

31

Vorprojekt und Kostenschatzung +/-20%

Erarbeitung Vorprojekt

Besprechung Bauherrschaft

Vorprojekt mit Finanzbedarf

Infoveranstaltung Gemeinde

EGV Genehmigung Planungskredit (Phase 31/32/33, Phase 41)
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Bauprojekt und Kostenschatzung +/- 10%

Erarbeitung Bauprojekt

Bauprojekt mit KV

EGV Genehmigung Baukredit (Phase 51-53)

Fachplaner

Ausschreibung Fachplanerleistungen

Entscheid Bauherrschaft: Vergabe Fachplaner

Fachplaner Vorprojekt + Grobkosten

Fachplaner Bauprojekt

Fachplaner Ausschreibung Installationen
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Bewilligungsverfahren
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Ausschreibung
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Ausschreibungsplane, Materialkonzept

Ausschreibungspaket 1 Abbruch und Aushub und Rohbau 1

erga

be Ausschreibungspaket 1

Ausschreibungspaket 2 Rohbau 2

q ergpbe Ausschreibungspaket 2

Ausschreibungspaket 3 Ausbau
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Realisierung
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Ausfihrungsplane
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Baubeginn 1. Etappe / 2. Etappe
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Inbetriebnahme, Abschluss
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Entscheide Bauherrschaft

@ Abgaben/ allgemein Meilenstein
© Infos durch Bauherrschaft



